

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 введения ФГОС среднего общего образования в МОУ СОШ №37
	№
	Направление изменений (мероприятие)
	Показатель/
значение
	Существующие возможности для достижения  заявленных значений
	Проблемы, затрудняющие достижение заявленных значений
	Требуемые изменения
	Результат
Дата исполнения (возможно поэтапно)
	Источник финансирования

	Шаг 1. Создание рабочих групп в ОО и муниципалитете, назначение ответственного за подготовку к введению ФГОС СОО


	1
	Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом ОО Формирование банка нормативно – правовых документов 
	Сформированность нормативной базы 
	

                +
	

                   _   
	

        _ 


	Исполнено
Проведен педсовет

	_

	2
	Создание школьных рабочих групп и муниципальной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО
	Школьные рабочие
группы созданы

	

                  +   
	

                   _
	

        _
         
	Исполнено
Приказ 

	

          _

	3
	Разработка проектов введения ФГОС СОО 
	В стадии разработки
	
	
	
	До 01.05.2017
	

	4.
	Разработка сетевого графика по формированию необходимых условий введения ФГОС СОО
	В стадии разработки
	
	
	
	До 01.05.2017
	

	Шаг 2. Определение изменений в образовательной системе образовательной организации

	Организационный раздел

	1
	Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе  в соответствии с ФГОС СОО
	Определен список учебной литературы
	-
	-
	-
	Исполнено
	

	2
	Приведение нормативной базы ОО и муниципалитета в соответствие с требованиями ФГОС СОО
	В разработке
	
	
	
	До 01.06.2017
	

	3
	Разработка проекта основной образовательной программы СОО
	В разработке
	
	
	
	До 01.06.2017
	

	4
	Разработка плана методической работы ОО  и муниципальной МС, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО
	План методической работы ОО  
утвержден
	
	
	
	Исполнено Приказ 
	

	5
	Определение оптимальной модели организации сетевого взаимодействия с профессиональными ОО и ОО высшего образования  
	В разработке
	
	
	
	До 01.06.2017
	

	6
	Проведение собеседований с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения.
	Проведено собеседование с обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения.
	
	
	
	Протоколы 
	

	7
	Разработка индивидуальных образовательных планов В разработке (маршрутов) обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга
	В разработке
	
	
	
	До 01.05.2017
	

	Финансово – экономические условия

	1
	Расчёт потребностей в расходах образовательной организации в условиях реализации ФГОС СОО
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	2
	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление доплат педагогам, реализующим ФГОС СОО в пилотном режиме
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	3
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и профстандарта должностных инструкций работников ОО
	В разработке
	
	
	
	Апрель2017
	

	
	
	
	
	
	
	Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

	Кадровое обеспечение введения ФГОС

	1
	Формирование списка педагогов
реализующих ФГОС СОО в пилотном режиме
	Список педагогов реализующих ФГОС сформирован
	
	
	
	Исполнено
	

	2.
	Обеспечение условий непрерывного профессионального развития педагогов

	Условия непрерывного профессионального развития педагогов обеспечены
	
	
	
	Постоянно
	

	3.
	Разработка мониторинга результативности педагогического труда
	В разработке
	
	
	
	Май 2017
	

	4.
	Разработка программы мероприятий по методическому сопровождению педагогов
	В разработке
	
	
	
	Апрель 2017
	

	Материально – технические условия

	1.
	Санпины
	Соответствует
	
	
	
	Исполнено
	

	2
	Обустройство помещений для занятий учебно – исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством
	Помещения для  занятий  учебно-исследовательской деятельности обустроены
	
	
	
	Исполнено
	

	3
	Укрепление базы мастерских в соответствии с профилями обучения
	База мастерских соответствует требованиям
	
	
	
	Исполнено
	

	Шаг 3. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования

	1
	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением родительской общественности, органов, обеспечивающих государственно – общественный характер управления ОО
	В разработке
	
	
	
	
	Август 2017

	Разработка компонентов основной образовательной программы СОО

	1.1
	Разработка программы развития УУД
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	1.2
	Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов.
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	1.3
	Разработка программы внеурочной деятельности 
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	1.4.
	Разработка программ курсов внеурочной деятельности.
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	1.5
	Разработка программы воспитания и социализации обучающихся
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	1.6
	Разработка модели организации работы по духовно – нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	1.7
	Разработка программы коррекционной работы
	-
	
	
	
	Август 2017
	

	1.8
	Разработка проекта учебного плана/ учебных планов профилей
	В разработке
	
	
	
	Август 2017
	

	1.9
	Разработка модели организации урочной и внеурочной деятельности
	В разработке
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Август 2017
	

	Шаг 4. 

	1
	Организация постоянно действующих «переговорных площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.)
	Организованы постоянно- действующие площадки
	
	
	
	Постоянно
	




